
Έργα- Τεχνική Υπηρεσία 
Υπεύθυνος: Βασίλης Μασαλάς  

 

Η κατάσταση που παραλάβαμε από την προηγούμενη δημοτική αρχή 
χαρακτηριζόταν από την μικρή, έως ελάχιστη για τον πρώην δήμο 
Ιωαννιτών, απορρόφηση πόρων του ΕΣΠΑ, παρότι το πρόγραμμα έτρεχε 
ήδη από το 2007. Το δεύτερο στοιχείο που χαρακτήριζε την κατάσταση, 
ήταν η πληθώρα πολλών μικρών έργων, και μάλιστα στα όρια των 
αναθέσεων, χωρίς δηλαδή διαγωνισμούς, από τους πρώην 
περιφερειακούς δήμους. Το τρίτο στοιχείο ήταν η πλημμελής 
χρηματοδότηση, είτε των έργων του Θησέα που η χρηματοδότησή τους 
είχε σταματήσει η καθυστερούσε πάρα πολύ, είτε της ΣΑΤΑ που είχαν 
έρθει χρήματα για το 2010 λιγότερα από αυτά που είχαν 
προϋπολογισθεί, και βέβαια αυτό συνεχίστηκε και συνεχίζεται ακόμη 
και σήμερα αφού για το 2012 π.χ. δεν έχει έρθει καθόλου ΣΑΤΑ, είτε από 
άλλους πόρους. 

 



Προτεραιότητα το ΕΣΠΑ  

 

Η δημοτική αρχή επικέντρωσε το ενδιαφέρον της κύρια στο ΕΣΠΑ 
επειδή είναι, για την περίοδο που διανύουμε, η μόνη σίγουρη 
πηγή χρηματοδότησης.  

• Πρώτη προτεραιότητα ήταν το ξεμπλοκάρισμα των ήδη 
ενταγμένων έργων. 

• Δεύτερη προτεραιότητα η αξιοποίηση όλου του αποθεματικού 
μελετών, σε όποιο στάδιο και αν βρισκόταν, που υπήρχαν σε όλο 
τον νέο Καλλικρατικό δήμο 

• Τρίτον η προσπάθεια σύνταξης νέων μελετών για έργα σε όποιο 
μέτρο του ΕΣΠΑ υπήρχαν χρήματα η σε οποιαδήποτε πρόσκληση 
άνοιγε. 
 



Άμεσες ενέργειες  

 
 
 
 
Για τα χρηματοδοτούμενα έργα από το πρόγραμμα 
Θησέας η από ΣΑΤΑ έγινε προσπάθεια, με την 
ανοχή των αναδόχων των έργων όσον αφορά την 
χρηματοδότησή τους, να συνεχίσουν μέχρι κάποιο 
ολοκληρωμένο στάδιο, δίνοντας παρατάσεις για 
την περαίωση του έργου λόγω έλλειψης 
χρηματοδότησης, και σταματώντας αυτά που δεν 
είχαν ξεκινήσει μέχρι να έρθουν χρήματα, σε 
ορισμένα δε έγινε και διάλυση της σύμβασης. 
 
Για τα μικρά έργα, πολλά από αυτά κάτω από 6.000 
Ευρώ χωρίς επίβλεψη από μηχανικούς παρά μόνο 
από πολιτικά πρόσωπα, έγινε προσπάθεια να 
ολοκληρωθούν, να παραληφθούν, να κλείσουν οι 
φάκελοι των έργων και να τακτοποιηθούν 
οικονομικά. 
 



Έργα που υπεγράφησαν συμβάσεις 
εγκατάστασης και ξεκίνησαν οι εργασίες 

 
 
  

Συνολικός προϋπολογισμός 13.670.924,28 € 
 
 

Συμβάσεις  8.300.111,25 € 
 
 

Απορρόφηση  1.828.138.94 € 

-      «Κρατικός Παιδικός Σταθμός στον 
Βοτανικό του Δήμου Ιωαννιτών». 
Προϋπολογισμός: 1.943.193,28€  

        σύμβαση 841.316,06 € 
 
-     «Αναβάθμιση τοπικής οδού σύνδεσης 

του Δ.Δ Νεοχωρόπουλου με την πόλη 
των Ιωαννίνων στον κόμβο 
Σεισμοπλήκτων». 

      Προϋπολογισμός: 4.900.000,00€. 
       σύμβαση 2.692.389,02 € 
 
 -     Αναβάθμιση τοπικής οδού σύνδεσης 

του Δ.Δ. Μαρμάρων με την πόλη των 
Ιωαννίνων στον οικισμό Καρδαμίτσια  

       Προϋπολογισμός: 2.900.000,00€. 
       σύμβαση 2.732.519,51 €, 
       
-       Κατασκευή οδού Βογιάννου  
        Προϋπολογισμός: 3.927.731,09€. 
        σύμβαση 2.033.886,66 €,  

 



Εκπόνηση μελέτης, ετοιμασία φακέλου, υποβολή στη 
Διαχειριστική Αρχή, δημοπράτηση, υπογραφή 
σύμβασης, εγκατάσταση και έναρξη εργασιών  

  
Συνολικός προϋπολογισμός                     

4.279.780.00 € 
        Συμβάσεις    2.947.603.06 

      Απορρόφηση                     567.282.73 € 
 

• Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης – ύδρευσης στην οδό Εθνική Αντιστάσεως  στα Ιωάννινα  
Προϋπολογισμός: 1.089.780,00€. 
σύμβαση 406.724,19 € 
 
• Ολοκλήρωση αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Ανατολής  
Προϋπολογισμός: 1.670.000,00€.   
σύμβαση 1.472.351,87 € 
 
-        Εκσυγχρονισμός Θεατρικής σκηνής του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών» 
Προϋπολογισμός 1.970.000,00 € 
Σύμβαση 1.068.527.00  

 



Ολοκλήρωση μελέτης, ετοιμασία 
φακέλου, υποβολή στη 
Διαχειριστική Αρχή και 

δημοπράτηση  
  

Συνολικός προϋπολογισμός
 14.901.535.00 € 

 
 

 
• Αναβάθμιση παιδικής χαράς  Κουραμπά». 
 Προϋπολογισμός: 600.000,00€  
 
• Αναπλάσεις πεζοδρομήσεις στο κέντρο της 

πόλης και φωτισμός διατηρητέων κτιρίων» 
Προϋπολογισμός: 5.950.000,00€ 
 
• Δημιουργία Διαδραστικής  Αίθουσας 

Ιστορίας της τέχνης της Γιαννιώτικης 
Αργυροχρυσοχοίας»  

Προϋπολογισμός 1.100.000,00 € 
 
• Διαμόρφωση πάρκου στο παλιό Δημαρχείο».  
Προϋπολογισμός: 780.000,00€ 
 
• Ανάπλαση παραδοσιακού κέντρου στο Δ.Δ. 

Περάματος 
Προϋπολογισμός: 687.535,00€ 
 
• Αποχέτευση Πεδινής» 
Προϋπολογισμός: 5.784.000,00€ 

 



Ολοκλήρωση μελέτης, ετοιμασία 
φακέλου, υποβολή στη 
Διαχειριστική Αρχή και έγκριση  
 
 
 
Συνολικός προϋπολογισμός
 14.743.000.00 € 
 
 
 
 
«Αποχέτευση Κατσικάς» 
Προϋπολογισμός: 12.800.000,00€ 
 
Κατασκευή νέου τροφοδοτικού 
συστήματος ύδρευσης 
Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων από θέση 
«ΤΟΥΜΠΑ» έως θέση 
«ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑ» 
Προϋπολογισμός: 7.430.000,00€ 
 
Διαμόρφωση εσωτερικής οδοποιίας 
Ανατολής 
Προϋπολογισμός: 1.200.000,00€.   
 

• Διορθώσεις φακέλου, 
υποβολή στη 
Διαχειριστική Αρχή 
των διορθώσεων, 
δημοπράτηση, 
υπογραφή σύμβασης, 
εγκατάσταση και 
έναρξη εργασιών του 
έργου «Βελτίωση 
υδροδοτικού 
συστήματος ΣΥΔΚΛΙ με 
σύστημα 
τηλεδιοίκησης και 
αντικατάστασης 
δικτύων».  

 
• Προϋπολογισμός:6.78

0.000,00€3.  
•  σύμβαση 

3.714.186,87 €,  

 



Εκπόνηση 
μελέτης, 
ετοιμασία 
φακέλου, και 
υποβολή στη 
Διαχειριστική 
Αρχή των 
έργων 
 
 
 
Συνολικός 
προϋπολογισμός 

 
5.794.969,25 € 
 

Κατασκευή κόμβου - 
πεζοδρόμηση οδού Καστρίτσης 

Κατσικά- Προϋπολογισμός: 
1.070.000,00€.   

Αποχέτευση ομβρίων υδάτων 
στην επέκταση οικισμού 

Κατσικά- Προϋπολογισμός: 
785.000,00€.   

Διαμόρφωση κοινόχρηστου 
χώρου μεταξύ Δημοτικών 

Σχολείων Μουζακαίων- 
Προϋπολογισμός: 654.000,00€.   

Διαμόρφωση κεντρικής 
πλατείας Λυκοστόμου- 

Προϋπολογισμός: 320.000,00€.   

Διαμόρφωση πλατείας 
Ασβεστοχωρίου- 

Προϋπολογισμός: 217.000,00€.   

Διαμόρφωση κεντρικής 
πλατείας Μανωλιάσας- 

Προϋπολογισμός: 150.000,00€.   

Διευθέτηση χειμάρου 
Κοσμηράς, βελτίωση και 

συμπλήρωση υπάρχοντος 
υπόγειου αγωγού- 
Προϋπολογισμός: 

1.085.000,00€.   

Κατασκευή πλατείας 
Ανατολής- Προϋπολογισμός: 

860.000,00€. 

Προμήθεια  νέων  φωτιστικών 
σηματοδοτών (τεχνολογίας 
LED) και νέων φωτιστικών 

σωμάτων κρεμαστού οδικού 
δικτύου.- Προϋπολογισμός: 

245.000,00 €. 

Προμήθεια καλλωπιστικών 
φυτών.- Προϋπολογισμού  

163.000,00 €. 

Προμήθεια  καθιστικών και 
οργάνων παιδικών χαρών.- 

Προϋπολογισμού  245.969,25 
€. 



Εκπόνηση μελέτης, ετοιμασία φακέλου, υποβολή στη Διαχειριστική Αρχή, 
απόρριψη και ετοιμασία επαναϋποβολής των έργων  

 

Παραλίμνιος ποδηλατόδρομος 
Προϋπολογισμός: 525.000,00€.   

Κατασκευή γέφυρας στη θέση Τσιούρη και 
κοινοχρήστων χώρων Βασιλικής Προϋπολογισμός: 

274.000,00€.   

Ύδρευση - Φωτισμός ακρόπολης 
(αρχαιολογικός χώρος Καστρίτσας) 

Προϋπολογισμός: 173.465,39€.   

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλιού 
Δημοτικού Σχολείου και κοινόχρηστων χώρων  
εντός οικισμού Χαροκοπίου Προϋπολογισμός: 

330.000,00€.   
Ανάπλαση και κατασκευή 

παραδοσιακών γκαλντεριμιών 
Λιγγιάδων Προϋπολογισμός: 

1.200.000,00€.   

Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός οδών και 
διαμόρφωση Κ/Χ εντός της περιοχής επέκτασης σχεδίου 

Πεδινής Προϋπολογισμός: 700.000,00€.   

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων 
υδάτων Ανατολής Προϋπολογισμός: 

1.200.000,00€.  

Συνολικός προϋπολογισμός
 4.402.465.39 € 



 

 

Εκπόνηση μελέτης, ετοιμασία φακέλου για υποβολή στη Διαχειριστική Αρχή των έργων 
  
Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων 
Προϋπολογισμός: 2.175.000,00€  
 «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου “ΟΑΣΙΣ”»  
Προϋπολογισμός: 2.200.000,00€  
Συνολικός προϋπολογισμός 4.375.000.00 
 

Ανασύνταξη μελέτης και ωρίμανση φακέλου του έργου : 

 

• «Ύδρευση  Δημοτικής Ενότητας Περάματος» Προϋπολογισμός: 4.320.000,00€ 

 



Προετοιμασία ανάθεσης των 
μελετών: 
 
 
 
«Μελέτη δικτύου αποχέτευσης 
Δ.Δ Κουτσελιού-Λογγάδων-
Βασιλικής -Καστρίτσας –
Δροσοχωρίου»., 
Προϋπολογισμός: 900.000,00€ 
 
 
«Κατασκευή οδικής αρτηρίας 
σύνδεσης της Κενάν Μεσαρέ με 
την παράκαμψη Ιωαννίνων».  
 Προϋπολογισμός: 550.000,00€ 
 

 

Εκπόνηση μελετών για έργα προς ένταξη στο ΕΣΠΑ: 
 
 

•  «Ανάπλαση πάρκου Λιθαρίτσια». 
• Ποδηλατόδρομος Δωδώνης. 
• Κόμβος Σεισμοπλήκτων 
• Κόμβος Εφύρας 
• Κόμβος άλσους 
• Κόμβος Γεννηματά Μακαρίου 
• Κόμβος Πολυκλαδικά 
• Κόμβος Κουντουριώτη ΕΚΑΒ 
• Προσθήκη στο δημοτικό σχολείο Κουτσελιού. 
• Νηπιαγωγείο στους Στρατιωτικούς φούρνους. 
• Δημοτικό σχολείο Νέας Ζωής. 
• Αρχιτεκτονική οικοδομική αποκατάσταση στερέωση και 

εγκαταστάσεις μνημείου Χαμάμ στο Κάστρο 
Ιωαννίνων.. 

• Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Νεοκαισάρειας. 
• Διαμόρφωση κ/χ στην περιοχή του παλιού δημοτικού 

σχολείου Αμπελιάς. 
• Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Κουτσελιού. 
• Ενοποίηση περιβαλλόντων χώρων δημοτικού σχολείου 

με την κεντρική πλατεία Δαφνούλας. 
•   

 



 


